



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

Stanowisko

Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Sępólno Krajeńskie, 8 lutego 2024 r.

Mając na uwadze sytuację finansową gmin i powiatów, my przedstawiciele samorządów powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, postulujemy pilną konieczność podjęcia niżej wymienionych działań.

1. Konieczność wydłużenia ważności wstępnych promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej jako „Program”).

W 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kilku edycji Programu, co powoduje że wszystkie jednostki w tym samym momencie próbują (lub będą próbowały w najbliższym czasie) ogłaszać postępowania przetargowe na bardzo zbliżone do siebie inwestycje. To zaś w sytuacji, gdy chłonność rynku inwestycyjnego jest ograniczona, prowadzi do wzrostu cen przetargowych, a w niektórych sytuacjach do braku potencjalnych wykonawców. Większość inwestycji samorządowych wymaga od wykonawców posiadania specjalistycznego sprzętu, wyposażenia oraz kwalifikacji, a firm dysponujących tym potencjałem jest w Polsce zbyt mało wobec ilości inwestycji, co sprawia, że to one dyktują warunki. Zwiększona cena uzyskana w przetargu nie jest pokrywana w ramach pozyskanych środków, tylko musi być pokryta w ramach obowiązujących przepisów ze środków własnych, co niejednokrotnie, stanowi zbyt duże obciążenie dla finansów samorządu. Jeżeli dana jednostka samorządu nie ma dostatecznego marginesu finansowego na realizację inwestycji, to może być zmuszona z tej inwestycji zrezygnować. Wydłużenia ważności wstępnych promes udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego do minimum 12, a nawet 18, miesięcy

byłoby również zasadne z uwagi na czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych

z realizacją inwestycji, i poprzedzających je uzgodnień i innych decyzji (postępowania środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, uzgodnienia dotyczące kanałów technologicznych itp.).

2.Zmiana częstotliwości wypłat, na minimum raz na kwartał, dla inwestycji, których realizacja nie przekracza 12 miesięcy.

Z analiz dokonanych przez samorządy wynika jednoznacznie, że jedna płatność, po zakończeniu inwestycji, dla zadań realizowanych do 12 miesięcy, zawyża koszty inwestycji średnio o 15-20 proc. Dłuższe niż kwartalne rozliczanie inwestycji eliminuje z rynku mniejsze lokalne firmy, które kapitał na prowadzenie prac musiałyby pozyskiwać z kredytów. Wykonawcy mówią o tym wprost, że muszą posiłkować się kredytami komercyjnymi, żeby wyłożyć środki na te zadania. Koszty kredytu przerzucają na samorząd, w postaci droższych ofert.

3.Rezygnacja z zasady – „jedna promesa – jeden przetarg”.

Niejednokrotnie samorządy w ramach jednego wniosku ubiegały się o środki z kilku obszarów tematycznych. Prowadzenie postępowania przetargowego podzielonego na części, przy braku ofert w jednej z części (lub cenie oferty przekraczającej kwotę jaką samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację), powoduje konieczność unieważnienia całego postępowania, co jest nieracjonalne i znacznie wydłuża procedurę wyboru wykonawcy. Możliwość zawierania umów, po częściowym rozstrzygnięciu przetargów, na określone etapy czy elementy całości zadania objętego wstępną promesą, pozwoli również na uniknięcie kumulacji prac budowlanych i zapobiegnie dalszemu wzrostowi cen.

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Krzysztof Maćkiewicz